

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Мероприятия

Сроки

Место проведения

Ответственные за проведение

Интерактивный стенд – обратная связь

Сентябрь 2009

Вторая гимназия

Ю.В. Бельшев

Инtranет – электронная почта

Октябрь 2009

Вторая гимназия

Ю.В. Белышев

Интранет – электронная почта (обучение)

Октябрь 2009

Вторая гимназия

Ю.В. Белышев

Интерактивный стенд – именинники

Октябрь 2009

Вторая гимназия

Ю.В. Белышев

Инtranет - планирование

Ноябрь 2009

Вторая гимназия

Ю.В. Бельшев

Инtranет – планирование (обучение)

Ноябрь 2009

Вторая гимназия

Ю.В. Бельшев

Инtranет - документы

Декабрь 2009

Вторая гимназия

Ю.В. Бельшев

Инtranет – документы (обучение)

Декабрь 2009

Вторая гимназия

Ю.В. Бельшев

Инtranет – чат

Январь 2010

Вторая гимназия

Ю.В. Бельшев

Инtranет – чат (обучение)

Январь 2010

Вторая гимназия

Ю.В. Бельшев

Инtranет – внутренние сайты

Март – апрель 2010

Вторая гимназия

Ю.В. Бельшев

Ю.А. Андросова

Инtranет – внутренние сайты (обучение)

Март - апрель 2010

Вторая гимназия

Ю.В. Бельшев

Е.Н. Голдаева

Т.В. Крупина

Подведение итогов работы по проекту. Отчеты руководителей и исполнителей проекта

1-15 мая 2010 г.

Вторая Новосибирская Гимназия

НИОС

Сайт гимназии

Публикации в газетах «Интерактивное образование», «Педагогическое обозрение»

И.М. Михно

Ю.В. Бельшев

Ю.А. Андросова

Перспектива развития – создание поливалентного актового зала

Сентябрь 2010-май 2011

Вторая гимназия

Ю.В. Бельшев